

**ADVIESNOTA voor burgemeester en wethouders**

**Openbare besluitenlijst**

Zaaknummer: 42376-2021

Medewerker	:	Jaring Walta
Team	:	Beheer Openbare Ruimte
Datum	:	5 oktober 2021
Portefeuillehouder	:	wethouder M. Blind

<p>BIJLAGEN:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Projectstartdocument 42278-2021:090733</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Checklist 42278-2021:946348</p>
<p>AFSTEMMING MET →</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> team Bedrijfsvoering</p> <p style="padding-left: 20px;"><input checked="" type="checkbox"/> financieel</p>
<p><input checked="" type="checkbox"/> Actief openbaar</p> <p><input type="checkbox"/> Niet actief openbaar</p> <p><input type="checkbox"/> Actief openbaar, eerst contact met steller van deze adviesnota</p>
<p>ONDERWERP</p> <p>Reconstructie Burgemeester Bentinckstraat en Julianalaan te Olst</p>

**BESLUIT burgemeester en wethouders**

1. In te stemmen met de voorbereiding en uitvoering van de reconstructie Burgemeester Bentinckstraat en Julianalaan te Olst;
2. Hiervoor een totaal investeringsbedrag beschikbaar stellen van € 661.330;
3. Dit bedrag voor € 170.000 conform GRP 2022-2028 te dekken uit de Voorziening Vervanging Riolering;
4. Het restant bedrag van € 491.330 te dekken uit gereserveerde kapitaallasten in het kader van MJIP;
5. De financiële consequenties te verwerken in de 2<sup>e</sup> berap 2021;
6. De projectcoördinator te mandateren voor alle besluiten binnen de kaders zoals aangegeven in het projectstartdocument en de bijbehorende checklist.

**SAMENVATTING**

In het vastgestelde Meerjareninvesteringsplan (MJIP) is de reconstructie van de Burgemeester Bentinckstraat en Julianalaan te Olst opgenomen voor uitvoering in 2022. Via de begroting 2021-2024 zijn de kapitaallasten voor de benodigde budgetten voor uitvoering van de in het MJIP opgenomen projecten gedekt. Vanuit de Voorziening vervanging riolering worden de aanvullende kosten voor de aanleg van een hemelwaterriool en het afkoppelen gedekt.

Het college heeft nu besloten in te stemmen met de voorgestelde aanpak, kaders en uitgangspunten voor de reconstructie van beide straten en om de projectcoördinator te mandateren voor alle besluiten binnen de aangegeven kaders.

## INLEIDING

De verharding, het groen en de openbare verlichting in beide straten zijn aan het einde van de levensduur en moet worden vervangen. De inrichting voldoet niet meer aan de huidige eisen en beide straten hebben een verhoogd risico op wateroverlast bij extreme neerslag. In de meerjarenbegroting 2022-2025 zijn de kapitaallasten voor uitvoering van de in het MJIP vermelde projecten opgenomen, terwijl via de Voorziening vervanging riolering de aanleg van een hemelwaterriool en het afkoppelen zijn gedekt conform het Gemeentelijk Rioleringsplan Olst-Wijhe 2022-2028. Om uitvoering in 2022 mogelijk te maken moeten de voorbereidingen thans worden opgestart.

## BEOOGD RESULTAAT

Samen met de bewoners binnen de gestelde kaders komen tot een breed gedragen, klimaatadaptief plan voor hun nieuwe straat en de uitvoering hiervan voor het einde van 2022 afronden.

## KADER

Bijgevoegd projectstartdocument met bijbehorende checklist vormen de basis voor het project. In dit document zijn de probleemstelling, kaders en doelstellingen en plan van aanpak opgenomen. Wij adviseren u in te stemmen met deze projectdocumenten en de projectcoördinator te mandateren voor alle besluiten binnen de in deze documenten gestelde kaders.

## ARGUMENTEN

Zie bijgevoegd projectstartdocument.

## DRAAGVLAK

Gelet op de technische noodzaak van de vervanging en voor een klimaatadaptieve inrichting is via het MJIP al ingestemd met de reconstructie en zijn de kapitaallasten voor benodigde gelden opgenomen in de meerjarenbegroting en het Gemeentelijk Rioleringsplan Olst-Wijhe 2022-2028. De plannen voor de nieuwe inrichting worden samen met de bewoners opgesteld waardoor een breed draagvlak wordt gecreëerd.

## DUURZAAMHEID

Er wordt gebruik gemaakt van duurzame materialen, zoals gebakken klinkers en alle betonmaterialen zijn cementloos en moeten voor 50% uit gerecycled materiaal bestaan. Daarnaast wordt hemelwater afgekoppeld en wordt samen met de bewoners een duurzame en klimaatbestendige inrichting bewerkstelligd.

## RISICO'S (financieel/juridisch)

Een algemeen risico is schade aan woningen als gevolg van trillingen door de riolerings- en verhardingswerkzaamheden. De gemeente heeft hiervoor echter een CAR-verzekering en ook de aannemer is aanvullend verzekerd. Voorafgaande aan de uitvoering zal een nul-opname van de woningen worden gedaan.

Daarnaast hebben de te reconstrueren straten een dubbelbestemming Waarde – Archeologie – 1. Gelet op de huidige ondergrondse infra worden echter geen archeologische vondsten verwacht, maar dient wel een omgevingsvergunning voor uitvoering te worden aangevraagd.

## FINANCIËLE CONSEQUENTIES

De reconstructie van beide straten is opgenomen in de kadernota 2022-2025. Voor de realisatie is conform het MJIP een bedrag van € 491.330,- beschikbaar. De jaarlijkse kapitaallasten van de reconstructie zijn in de meerjarenbegroting 2022-2025 opgenomen. Aanvullend is conform het GRP 2022-2028 een bedrag van € 170.000,- voor de aanleg van een hemelwaterriool en het afkoppelen beschikbaar. Dit bedrag wordt direct afgeschreven vanuit de voorziening vervanging riolering.

De kredieten dienen door u nog beschikbaar te worden gesteld en te worden verwerkt in de tweede Berap 2021.

## AANPAK/UITVOERING

Voor de aanpak/uitvoering wordt verwezen naar punt 9 van bijgevoegd projectstartdocument: "Omschrijving te verrichten projectwerkzaamheden".

De portefeuillehouder wordt op de hoogte gehouden van de voortgang en resultaten. Bij afwijkingen van beleid of budget, zoals verwoord in het projectstartdocument, wordt uw college hierover geadviseerd.

