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ADVIESNOTA voor burgemeester en wethouders   Openbare besluitenlijst 
 
Zaaknummer: 43008-2022 
 
Medewerker : Gerard van den Blink 
Team : Projectmanagement en Advies 
Datum : 15 november 2022 
Portefeuillehouder : wethouder M. Blind 

      
 
BIJLAGEN: 

 zaak 35578-2019. 
 zaaknummer 41138-2022. 

 
AFSTEMMING MET  

 team Communicatie en Ondersteuning 
  Geen actieve communicatie 

 anders, nl. Wethouder, team BOR 
  Actief openbaar 
  Niet actief openbaar 
  Actief openbaar, eerst contact met steller van deze adviesnota 

ONDERWERP 
Verkenning N337 

 
BESLUIT burgemeester en wethouders 

1. In 2024, als de provincie het traject tussen Zwolle en Wijhe oppakt, het overleg met de provincie 
opnieuw op te starten. 

2. De investeringen van minimaal € 350.000 meenemen bij de Kadernota 2024-2027 en deze 
verwerken in het MJIP van 2024.  

3. De raad te infomeren via de nieuwsbrief. 
 
 
SAMENVATTING 
Op basis van de bespreking van het advies van 24 september 2019 over de Verkenning N337, tussen 
Zwolle en Deventer, heeft het college het voorstel aangehouden. Daarbij is aangegeven dat de rotonde 
Meente in Olst en de aanpassing van de N337 in Den Nul de hoogste prioriteit heeft. De aanpak van de 
kruising bij Herxen een tweede prioriteit heeft en de aanpak van de kruising Brabantse wagen in Wijhe de 
laagste prioriteit heeft. De opdracht was dit gegeven met de provincie en de Plaatselijk Belangen van 
Herxen en Wijhe te bespreken. 
Vervolgens is samen met de provincie de uitwerking gestart. De insteek daarbij is dat de uitkomsten 
onderdeel worden van het MJIP van de gemeente Olst-Wijhe.  
De provincie heeft besloten dat de ontwikkeling van het noordelijk deel van de N337 tussen Zwolle en 
Wijhe in 2024 zal starten. In dit kader heeft het college besloten, nu op de pauzeknop te drukken en het 
overleg met de provincie, over de ontwikkeling van de noordelijke helft van de N337, weer in 2024 op te 
starten. 
 
INLEIDING 
Op basis van de bespreking van het advies van 24 september 2019 over de Verkenning N337, tussen 
Zwolle en Deventer, heeft het college het voorstel aangehouden. Daarbij is aangegeven dat de rotonde 
Meente in Olst en de aanpassing van de N337 in Den Nul de hoogste prioriteit heeft. De aanpak van de 
kruising bij Herxen een tweede prioriteit heeft en de aanpak van de kruising Brabantse wagen in Wijhe de 
laagste prioriteit heeft. De opdracht was dit gegeven met de provincie en de Plaatselijk Belangen van 
Herxen en Wijhe te bespreken. 
Vervolgens is samen met de provincie de uitwerking gestart. De insteek daarbij is dat de uitkomsten 
onderdeel worden van het MJIP van de gemeente Olst-Wijhe. In dit kader de volgende werkzaamheden te 
verrichten: 
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• Samen met de provincie Overijssel een plan opstellen voor de kruisingen met de N337 in Herxen en 
Brabantse wagen in Wijhe. Daarbij de kosten in beeld brengen en de mogelijke subsidies van de 
provincie (o.a. DU&VV-gelden); 

• Afstemmen met Plaatselijk Belang Herxen en een nader te bepalen vertegenwoordiging in Wijhe. In 
deze afstemming is draagvlak voor de te kiezen oplossing een belangrijk gegeven; 

• Op basis van de afstemming aangeven voor welke oplossingen de gemeente kiest en in welke 
fasering; 

• Een notitie opstellen waarin de keuzes zijn aangegeven met de voorlopige begrotingen, subsidie 
afspraken en de fasering van de eventuele uitvoering.  

 
BEOOGD RESULTAAT 
Uitkomsten verwerken in MJIP 
 
KADER 
Structuurvisie O-W. diverse bestemmingsplannen, waarbinnen de N337 ligt. 
 
ARGUMENTEN 
Het project heeft ruim een jaar stil gelegen omdat er bij de provincie geen projectleider was. 
De eerdere projectleiders van de provincie werden op andere projecten ingezet. 
In april 2021 heeft de provincie weer een projectleider op het project benoemd. Op dat moment is met 
deze projectleider het proces weer opgestart. 
De basis is het rapport Verkenning N337 tussen Deventer en Zwolle. In dit rapport is de veiligheid en de 
overstekbaarheid van de N337 onderzocht. Conclusie is dat de N337 een veilige weg is, maar dat de 
oversteekbaarheid een groot aandachtspunt is. 
 
Als eerste heeft de provincie aangegeven dat het onderhoudswerk aan de N337 in twee fases wordt 
geknipt. De eerste fase van Deventer tot en met Den Nul en de tweede fase van Wijhe tot aan Zwolle. 
De eerste fase wordt in 2023/2024 uitgevoerd. De engineering van de tweede fase start in 2024. De 
uitvoering is voorzien in 2025. 
 
In de eerste fase zit de aanleg van de rotonde bij de Meente en de onderhoudswerken tussen de 
Dekkerlaan en de rotonde. In deze fase wordt ook het gemeentelijke project Veerweg/IJsseluiterwaarden 
meegenomen. Onderdelen hiervan zijn de fietsovergang Veerweg-N337, de herinrichting van de Veerweg 
met het parkeren en het onverplichte fietspad langs de N337. Ook de herinrichting van de N337 bij Den 
Nul is onderdeel van deze fase. De voorbereiding van deze fase loopt. De gemeente werkt hier nauw 
samen met de provincie. De uitvoering start in de tweede helft 2023. 
 
In de tweede fase zitten de kruisingen bij Herxen en Wijhe, de Brabantse wagen. Over deze kruisingen zijn 
met de provincie de volgende afspraken gemaakt en deze worden meegenomen bij de uitwerkingen vanaf 
2024: 
Kruising Herxen: 

1. De kruising bij Herxen was onderdeel van het raadsakkoord 2018-2022. 
2. De voorkeur van PB-Herxen voor de kruising bij Herxen is een Largas-oplossing of een rotonde in 

plaats van een verbrede kruising met een midden eiland van minimaal 5 meter breed.. Deze 
voorkeur sluit aan bij de wens van Windesheim (Zwolle). De kosten van de rotonde bedragen 
minimaal € 1.000.000 (prijsbasis 2019). Een Largas is 50% duurder dan de rotonde. De kosten 
van de verbrede kruising bedragen € 350.000 (prijsbasis 2019). 

3. De provincie heeft op basis van een gehouden intern ontwerp atelier een voorkeur voor de 
verbrede kruising. Deze oplossing vergroot ook de veiligheid bij het oversteken van de N337 zowel 
voor fietsers als voor motorvoertuigen. Een rotonde heeft in dat kader geen aanvullende 
voordelen, maar is wel aanmerkelijk duurden. De Largas-oplossing werkt alleen binnen de 
bebouwde kom en niet op provinciale wegen. 

4. De provincie draagt maximaal 50% bij uit de DUVV-gelden. De aanvraag daarvoor kan pas in 
2024 worden ingediend.  

5. De gemeente zal op basis van het overleg met de provincie en PB-Herxen in 2024 haar standpunt 
bepalen. 

Kruising Brabantse wagen: 
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1. De voorkeur van Gastvrij Wijhe is de aanleg van een rotonde bij de Brabantse wagen Ook wil 
Gastvrij Wijhe dat het buitendijkse fietspad aangesloten wordt op de Brabantse wagen. Dit is met 
de provincie al afgesproken dat bij de mogelijke aanleg van de rotonde dit wordt meegenomen. 

2. De provincie heeft ook hier een voorkeur voor een verbrede kruising. 
3. Voor deze kruising is afgesproken dat een subsidie van 50% uit de DUVV-gelden in 2024 of later 

kan worden aangevraagd. 
4. De gemeente zal op basis van het overleg met de provincie en Gastvrij Wijhe in 2024 haar 

standpunt bepalen. 
HWBP en kruising Brabantse wagen: 

1. Bij de versterking van de dijk bij de Brabantse wagen in het kader van HWBP zal al vooruitlopend 
op een mogelijke rotonde hier een uitstulping aan de buitendijkse kant van de dijk worden 
aangebracht, zodat de mogelijke rotonde op een later moment kan worden aangelegd. 

2. Het Waterschap onderzoekt op dit moment de aanleg van een rotonde bij de Brabantse wagen, 
zodat het vervoer van de benodigde gronden veilig kan plaatsvinden.  

3. De gemeente heeft aangegeven dat deze rotonde een permanente oplossing kan zijn. 
 
Op het moment dat de provincie met de onderhoudswerken van het deel tussen Wijhe en Zwolle gaat 
starten zal door de provincie worden bezien wat als onderdeel van de werken door de provincie wordt 
meegenomen. Het is niet uitgesloten, dat mede onder druk van Zwolle, toch wordt gekozen voor 
oplossingen met rotondes, die dan door de provincie worden betaald. Dit moet de gemeente nauwgezet 
volgen, zodat de gemeente daarin kan meeliften. 
 
DRAAGVLAK 
PB-Herxen en Gastvrij Wijhe zijn begin 2022 geïnformeerd over de aanpak en planning van dit project. Zij 
zijn daar niet gelukkig mee, maar ook zij zien geen mogelijkheden om dit bij de provincie te versnellen. 
 
DUURZAAMHEID 
 
RISICO’S (financieel/juridisch) 
Geen. 
 
FINANCIËLE CONSEQUENTIES 
De nieuwe fasering goed meenemen in het MJIP. Daarbij moet rekening worden gehouden met een 
minimale investering van € 175.000 (prijsbasis 2019) voor een verbrede kruising bij Herxen. En voor een 
verbrede kruising  bij de Brabantse wagen een investering van € 175.000 (prijsbasis 2019). Deze 
investeringen worden meegenomen bij de Kadernota 2024-2027 en worden verwerkt in het MJIP van 
2024. 
 
AANPAK/UITVOERING 

- Na besluit college in 2024 het overleg met de provincie opstarten, zodat de uitkomsten in het MJIP 
kunnen worden opgenomen. 

- De raad infomeren via de nieuwsbrief. 
- Samen met PB-Herxen en Gastvrij Wijhe het overleg met de provincie in 2024 opstarten om te 

komen tot veilige verkeersoversteken. 
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Nieuwsbrief voor de raad 
 
Op basis van het raadsakkoord 2018-2022 is in 2019 naar de provincie, over de veiligheid en 
oversteekbaarheid van de N337, aangegeven dat de rotonde Meente in Olst en de aanpassing van de 
N337 in Den Nul de hoogste prioriteit heeft.  
De aanpak van de kruising bij Herxen een tweede prioriteit heeft en de aanpak van de kruising Brabantse 
wagen in Wijhe de laagste prioriteit heeft. Dit is ook zo met de provincie en de Plaatselijk Belangen van 
Herxen en Wijhe besproken. Vervolgens is samen met de provincie de uitwerking gestart. De insteek 
daarbij is dat de uitkomsten onderdeel worden van het MJIP van de gemeente Olst-Wijhe.  
De provincie heeft inmiddels besloten dat de ontwikkeling van het noordelijk deel van de N337 tussen 
Zwolle en Wijhe in 2024 zal starten. In dit kader heeft het college besloten, nu op de pauzeknop te drukken 
en het overleg met de provincie, over de ontwikkeling van de noordelijke helft van de N337, weer in 2024 
op te starten. In dat kader zal de gemeente haar standpunt in 2024 bepalen over de te kiezen ontwerpen 
voor de kruisingen met de N337 bij Herxen en Wijhe, Brabantse wagen. 
De investeringen van minimaal € 350.000 worden meenemen bij de Kadernota 2024-2027 en verwerkt in 
het MJIP van 2024. 
 


