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ADVIESNOTA voor burgemeester en wethouders   Openbare besluitenlijst 
 
Zaaknummer:  
 
Medewerker : Aafke Kuiper 
Team : Projectmanagement en Advies 
Datum : 12 december 2023 
Portefeuillehouder : wethouder M. Blind 

      
 
BIJLAGEN: 

 Plan van aanpak Ruimtelijk raamwerk en uitwerking deelproject Aloysius, Boskamp  (43310-2023) 
 
AFSTEMMING MET  

 team Communicatie en Ondersteuning 
  Geen actieve communicatie 

 team Financiën 
 

  Actief openbaar 
  Niet actief openbaar 
  Actief openbaar, eerst contact met steller van deze adviesnota 

ONDERWERP 
Plan van aanpak Ruimtelijk raamwerk en uitwerking deelproject Aloysius, Boskamp 
Aanvraag voorbereidingskrediet, 1e Berap 2024  

 
BESLUIT burgemeester en wethouders 

1. Kennis te nemen van het Plan van aanpak Ruimtelijk raamwerk en uitwerking deelproject Aloysius, 
Boskamp.  

2. Via de 1e berap 2024 de raad voor te stellen een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van 
€ 110.000 voor de uitvoering van het Plan van aanpak Ruimtelijk raamwerk en deelproject 
Aloysius, Boskamp. 

 
 
 
SAMENVATTING 
Op 17 oktober 2023 stelde het college een prioriteringslijst vast voor projecten en initiatieven in het 
ruimtelijk domein. Onderdeel van dit besluit was om het project schoollocatie Aloysius in Boskamp te 
starten en nog in 2023 hiervoor een Plan van aanpak op te stellen. Bijgevoegd Plan van aanpak Ruimtelijk 
raamwerk en uitwerking deelproject Aloysius, Boskamp is de uitvoering van dit besluit. Voor de 
planvoorbereiding wordt met de kennisneming van dit Plan van aanpak een voorbereidingskrediet van € 
110.000 aangevraagd via de 1e berap. Het oppakken van het ruimtelijk raamwerk en de ontwikkeling van 
de locatie volgt uit de gebiedsagenda Boskamp en de focus op wonen. 
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INLEIDING 
Op 17 oktober 2023 stelde uw college een prioriteringslijst vast voor projecten en initiatieven in het 
ruimtelijk domein. Onderdeel van dit besluit was om het project schoollocatie Aloysius te starten en nog in 
2023 hiervoor een Plan van aanpak op te stellen. Bijgevoegd Plan van aanpak Ruimtelijk raamwerk en 
uitwerking deelproject Aloysius, Boskamp is de uitvoering van dit besluit. Voor de planvoorbereiding wordt 
met de vaststelling van dit Plan van aanpak een voorbereidingsbudget van € 110.000 aangevraagd. Het 
oppakken van het ruimtelijk raamwerk en de ontwikkeling van de locatie volgt uit de gebiedsagenda en 
gebiedsaanpak Boskamp. 
 
 
BEOOGD RESULTAAT 

1. Toetsen draagvlak bij partijen voor het gezamenlijk opstellen van een ruimtelijk raamwerk. 
Overeenkomen samenwerking. Bij geen draagvlak: aanpassen Plan van aanpak voor 
Aloysiuslocatie. 

2. Opstellen en vaststellen ruimtelijk raamwerk voor het gebied Aloysiuslocatie, RK kerk, Carinova, 
Salland Wonen en de gemeentelijke openbare ruimte inclusief de in 2023 geplaatste speelplek.  

3. In wisselwerking met het ruimtelijk raamwerk, uitwerken stedenbouwkundig ontwerp voor de 
locatie Aloysius. 

 
 
 
KADER 

- Bestuurlijke focus op wonen 
- Structuurvisie Olst-Wijhe (december 2017) 
- Woonvisie Olst-Wijhe 2022-2025 
- Gebiedsagenda Boskamp 
- Onderzoek AnnoNu, Hart van de Boskamp 

 
 
ARGUMENTEN 
Het Plan van aanpak dient als organisatorische leidraad voor de herontwikkeling van de voormalige 
basisschoollocatie Aloysius naar woningbouw. We werken eerst toe naar een samenhangend ruimtelijk 
raamwerk voor de hele omgeving, zodat er een kader ontstaat waarbinnen de verschillende 
grondeigenaren in hun eigen tempo een deelproject kunnen ontwikkelen. En de ontwikkeling van de 
Aloysius locatie een no regret ingreep vormt. Na vaststelling van het ruimtelijke raamwerk richten we ons 
dan ook op de locatie Aloysius als eerste deelproject dat binnen het ruimtelijke raamwerk verder wordt 
uitgewerkt. Het Plan van aanpak bevat gedetailleerde informatie over de doelstellingen, activiteiten, en te 
behalen mijlpalen. Het plan van aanpak wordt vastgesteld in de ‘projectdriehoek’ van bestuurlijk en 
ambtelijk opdrachtgever en ambtelijk opdrachtnemer (projectleider). Door hier kennis van te nemen, 
ontstaat een gezamenlijk beeld waarin dit project bijdraagt en waarop de namens het college opererende 
bestuurlijk opdrachtgever stuurt in het project. Dit voorkomt misverstanden en zorgt voor een 
gestructureerde uitvoering van het project. 
 
 
DRAAGVLAK 
Dit plan van aanpak wordt eerst met de vier grondeigenaren besproken om het draagvlak te onderzoeken. 
Bij draagvlak is een deelproduct een samenwerkings- of intentieovereenkomst. We bespreken dit plan van 
aanpak met andere stakeholders uit de Boskamp met de vraag of zij een klankbord kunnen zijn voor de 
plannen. Deze groep fungeert als een cruciale stakeholder die wordt geïnformeerd en betrokken bij het 
proces. Belangrijk hierbij is dat uiteindelijk de vier grondeigenaren kunnen besluiten over het ruimtelijk 
raamwerk en de invulling van de locaties.  
 
 
DUURZAAMHEID 
Duurzaamheid staat centraal in dit plan van aanpak, waarbij streven naar milieuvriendelijke oplossingen en 
een toekomstbestendige inrichting van het gebied essentieel zijn. Vooral de sociale duurzaamheid die 
voort vloeit uit de aanpak van de gebiedsagenda Boskamp wordt voortgezet door de uitvoering van dit 
Plan van aanpak.  
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RISICO’S (financieel/juridisch) 
Nadat een interne projectgroep is gevormd, houden we een sessie om de risico’s in beeld te brengen.  
Bij wijzigingen of het niet haalbaar blijven van activiteiten, financiën of andere GROTICK aspecten wordt 
tijdig in gesprek gegaan met de ambtelijk opdrachtgever en in voorkomende gevallen daarnaast met de 
bestuurlijk opdrachtgever 
 
 
FINANCIËLE CONSEQUENTIES 
Het plan van aanpak omvat de financiële aspecten inclusief een opgesteld en vastgesteld ruimtelijk 
raamwerk voor de hele omgeving en een stedenbouwkundig plan voor de Aloysiuslocatie. Dit is het 
voorbereidingskrediet van € 110.000 dat wordt aangevraagd. Door het plan vast te stellen, geeft het 
college goedkeuring aan de financiële benadering en het gevraagde voorbereidingskrediet. We rekenen en 
tekenen tegelijk in deze fase. Dit betekent dat we in beeld brengen wat de te maken kosten en de 
boekwaarde van de school zijn. Ook berekenen we wat de inkomsten van het woningbouwproject zijn. Bij 
het stedenbouwkundig plan geven we ook inzicht in de mogelijke opbrengsten of verliezen van dit project.  
 
Als het stedenbouwkundig plan voor de Aloysiuslocatie klaar is, volgt ook een plan van aanpak voor de 
vervolgfase: het opstellen van een grondexploitatie, of een marktuitvraag voor realisatie. Hier wordt een 
nieuw krediet voor aangevraagd.  
 
Bij de 1e Berap 2024 stelt het college aan de Raad voor het voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen. 
Hierop vooruitlopend wordt al gestart met de uitvoering van het nu vast te stellen Plan van Aanpak. Deze 
werkwijze volgt een consequente wijze van besluitvorming over ruimtelijke initiatieven en planvorming. 
 
 
AANPAK/UITVOERING 
Uitvoering geven aan het vastgestelde plan van aanpak.  
 
De eerste stap is dat de projectleider contact opneemt met de verschillende stakeholders uit de 
gebiedsaanpak Boskamp over het plan van aanpak en om kennis te maken. Zo zijn zij direct op de hoogte.   
 
 


