

**ADVIESNOTA voor burgemeester en wethouders**

**Openbare besluitenlijst**

Zaaknummer: 26103-2022

Medewerker	:	Gerard van den Blink
Team	:	Projectmanagement en Advies
Datum	:	14 juni 2022
Portefeuillehouder	:	wethouder H. Olthof en burgemeester A.G.J. Strien

<p><b>BIJLAGEN:</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Presentatie evaluatie voorzieningehart Wesepe 20 april 2022 zaaknummer 26793-2021.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Rapportage evaluatie VHW april 2022 GTI zaaknummer 26793-2021.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Oplegnotitie; zaaknummer 26793-2021.</p>
<p><b>AFSTEMMING MET →</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> anders, nl. portefeuillehouders, teams Bedrijfsvoering (communicatie) en MO</p>
<p><input checked="" type="checkbox"/> Actief openbaar</p> <p><input type="checkbox"/> Niet actief openbaar</p> <p><input type="checkbox"/> Actief openbaar, eerst contact met steller van deze adviesnota</p>
<p><b>ONDERWERP</b></p> <p>Evaluatie participatie Voorzieningehart Wesepe</p>

**BESLUIT burgemeester en wethouders**

Kennis te nemen van:

1. De presentatie evaluatie voorzieningehart Wesepe 20 april 2022.
2. De rapportage evaluatie VHW april 2022.

In te stemmen met:

1. De uitkomsten van de evaluatie ter harte te nemen en te betrekken bij het opstellen van het vervolg van het programma Participatie van de gemeente.
2. De stuurgroep te informeren.
3. De raad te informeren via de lijst ingekomen stukken.

**SAMENVATTING**

Op 24 januari 2022 heeft de raad een besluit genomen over het Voorzieningehart Wesepe (VHW). Op dat moment heeft de raad ook aangegeven dat er een evaluatie van het participatieproces in dit project te georganiseerd moest worden. Deze wens was ook al eerder geuit vanuit de Stuurgroep. Deze evaluatie heeft inmiddels met de betrokken partijen in dit proces plaatsgevonden. De in de rapportage genoemde aandachtspunten en aanbevelingen worden door alle betrokkenen onderschreven. Deze aandachtspunten en aanbevelingen worden betrokken in het vervolg van het programma Participatie. Met deze evaluatie is voor nu het proces rondom VHW afgesloten. Deze zal in 2025 weer worden opgepakt. De raad zal dan een besluit nemen over de realisatie van het VHW en de benodigde middelen ter beschikking stellen.

## INLEIDING

Bij de besluitvorming in de raad op 24 januari 2022 over het Voorzieningshart Wesepe (VHW), heeft de raad ook besloten dat de raad en college samen met Stuurgroep in februari 2022 de evaluatie oppakken. Eenzelfde wens was ook al aangegeven door de Stuurgroep. De opdracht voor deze evaluatie is door bureau GEEZ uitgevoerd en op 24 april 2022 is de evaluatie gepresenteerd (zie bijlage). Het kerkbestuur betreurt het dat zij niet is meegenomen bij de voorbereidende gesprekken. In de bespreking hierover met de Stuurgroep is deze omissie onderkend.

De in de rapportage genoemde aandachtspunten en aanbevelingen worden door alle betrokkenen in zijn algemeenheid onderschreven.

Deze aandachtspunten en aanbevelingen worden betrokken in het participatieprogramma binnen de gemeente.

## BEOOGD RESULTAAT

Evaluatie van het doorlopen proces Voorzieningshart Wesepe.

## KADER

Raadsakkoord 2022-2026, Structuurvisie Olst-Wijhe,

## ARGUMENTEN

Uit de evaluatie komen de volgende aandachtspunten en aanbevelingen:

1. Bij een eventuele doorstart is verstandig om opnieuw te kijken naar de projectstructuur en de bemensing van de verschillende groepen. In de interviews hebben mensen daarbij verschillende varianten benoemd. Eigenlijk is de rode draad dat iedereen wel behoefte heeft aan het opnieuw bezien van de structuur of bemensing. Stuurgroep leden zaten met verschillende petten op aan tafel (stuurgroep lid en lid van het deelbelang (PB, kerk, WvW)). Dat heeft (onderling) soms tot wrijving geleid en de besluitvorming niet versneld.
2. Overheidsparticipatie betekent niet 'niets doen', in tegendeel het betekent vaak harder werken dan in een traditioneel project of proces. Het vraagt heel scherp aan de voorkant nadenken over welke opgave er voorligt, welke rol je daarin als overheid of inwoners hebt of wilt hebben en hoe vervolgens je proces of project er dan uitziet (met stappen, kaders, mijlpalen, waar je wel of niet over mee-participeert en ook wanneer je er eventueel mee stopt samen). Dit niet doordenken en bespreken aan de voorkant leidt tot vertraging en verzuring aan de achterkant. Verwachtingenmanagement naar elkaar is essentieel.
3. Participatieprocessen bestaan 'niet'. Realisatie van het voorzieningshart Wesepe is een gebiedsopgave waarin verschillende projectopgaven zitten, met verschillende faseringen, verschillende stakeholders en waar in dit geval een grote component van participatie in het proces zit. Ook al komt iets dus binnen via een initiatief vanuit inwoners, sta dan alsnog stil bij de opgave, de rollen, de kaders, de mijlpalen en op welke momenten iedereen er eventueel ook mee kan en wil stoppen. Bij participatie is het belangrijk om aan de voorkant goed na te denken over het proces en om ook een goede exit-strategie te hebben. Dat was bij VHW niet het geval
4. Zorg in overleg met het presidium dat de raad in processen als deze steeds voldoende aangesloten is en in positie blijft. De raad kan kaders meegeven aan het begin van een proces, kan in positie gebracht worden bij majeure koerswijzigingen, bijgepraat worden tussentijds bij belangrijke mijlpalen of gevoel krijgen bij de opgave via gesprekken op locatie met bijvoorbeeld de groep betrokken inwoners. Trek hierin samen op vanuit je eigen rol als raad en college.

het grootste  
**KENNIS  
Festival**  
VAN NEDERLAND  
14 JUNI 2018 DEVENTER

## BEPAAAL VOORAF DE SPELREGELS...

met Raad, ambtenaren, inwoners, alle betrokkenen  
(anders organiseer je je eigen teleurstelling)

experimenteer!  
leer!  
"Samen door schade  
& schande wijzer worden"



### DRAAGVLAK

Alle betrokken partijen onderschrijven in zijn algemeenheid de aandachtspunten en aanbevelingen. Er werd ook geconcludeerd dat alle stakeholders in dit proces kritischer op de eigen rol moeten zijn. De afspraak is dat de raad in 2025 besluiten neemt over de ontwikkeling van het VHW. De betrokken partijen hebben uitgesproken behoefte te hebben aan het afsluiten van deze fase van het proces met een gezamenlijke BBQ in Wesepe, die wordt aangeboden door de gemeente.

### DUURZAAMHEID

Niet van toepassing.

### RISICO'S (financieel/juridisch)

Niet van toepassing.

### FINANCIËLE CONSEQUENTIES

De kosten van de evaluatie bedragen € 4.500.

Deze lasten te dekken uit het restant budget Overheidsparticipatie.

### AANPAK/UITVOERING

Als vervolg van dit proces zijn de volgende stappen aan de orde:

1. Begin juli 2022 wordt er met alle betrokken partijen een BBQ gehouden in Wesepe ter afsluiting van deze fase.