

ADVIESNOTA voor burgemeester en wethouders

Openbare besluitenlijst

Zaaknummer: 10273-2023

Medewerker	:	André van Nijkerken, programmamanager Omgevingswet
Team	:	Leefomgeving
Datum	:	28-02-2023
Portefeuillehouder	:	Marcel Blind

<input checked="" type="checkbox"/> BIJLAGEN: Financiële planning invoering Omgevingswet 2023-2027 10275-2023
AFSTEMMING MET
<input checked="" type="checkbox"/> Actief openbaar <input type="checkbox"/> Niet actief openbaar <input type="checkbox"/> Actief openbaar, eerst contact met steller van deze adviesnota
ONDERWERP
Actualisatie financiële planning invoering Omgevingswet 2023-2027.

BESLUIT burgemeester en wethouders

1. Voor de invoering van de Omgevingswet voor 2023 een extra (incidenteel) budget van € 125.000,- te verwerken in de 1^e Berap 2023;
2. Voor de invoering van de Omgevingswet voor 2024 een extra (incidenteel) budget van € 330.000,- te verwerken in de kadernota 2024-2027 als autonome ontwikkeling;
3. In 2024 voorafgaand aan de kadernota 2025-2028 een nieuwe inschatting te maken voor de jaren 2025-2028 en tot die tijd voor de jaren 2025-2027 vooralsnog de bedragen te laten staan die nu in de begroting staan.

SAMENVATTING

De invoering van de Omgevingswet is een paar keer uitgesteld, waardoor de financiële planning uit het laatste Collegebesluit terzake (van 30 april 2019) inmiddels niet meer synchroon loopt met de feitelijk benodigde budgetten over de jaren heen. Daarom is de financiële planning voor de invoering van de Omgevingswet geactualiseerd. Conclusie op basis van die actualisatie is dat incidenteel extra geld nodig is voor de invoering van de Omgevingswet.

INLEIDING

De invoering van de Omgevingswet staat inmiddels al jaren op de bestuurlijke agenda, maar de datum van inwerkingtreding is de laatste jaren (vooral vanwege het Digitaal Stelsel Omgevingswet) al een aantal keren uitgesteld. De laatste datum die nu wordt genoemd (ook door verantwoordelijk minister De Jonge), is die van 1 januari 2024. Hierover dient de Eerste Kamer nog een besluit te nemen. Dit gebeurt naar verwachting dit voorjaar.

Vanwege herhaaldelijk uitstel van de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet moe(s)t de financiële planning voor de invoering van de Omgevingswet nodig worden aangepast. De laatste planning die aan het College is voorgelegd, dateert immers al weer van 30 april 2019. Sindsdien is al behoorlijk wat tijd en geld aan de invoering van de Omgevingswet gependend, maar er moet ook nog een hoop gebeuren, zeker ook nog voorafgaand aan de datum van inwerkingtreding.

Als bijlage de geactualiseerde financiële planning voor de invoering van de Omgevingswet. Daarin met nadruk uitsluitend de budgetten die nodig zijn voor de *invoering* van de Omgevingswet, waarvoor een *tijdelijk* programma is ingericht. Dat tijdelijke programma stopt uiterlijk 1 juli 2024, uitgaande van

inwerkingtreding van de Omgevingswet (met daaraan gekoppeld de Wet kwaliteitsborging bouwen) per 1 januari 2024.

Parallel aan de actualisatie van de financiële planning voor de invoering van de Omgevingswet is door Team Leefomgeving ook een Strategisch Personeels Plan (SPP) opgesteld, met daarin tevens een relatie naar de Omgevingswet. In dat SPP wordt voor Team Leefomgeving extra formatie gevraagd. De financiële implicaties daarvan zijn bewust niet meegenomen de financiële planning van het programma invoering Omgevingswet. Dit om dubbelingen richting de kadernota en begroting voor 2024 e.v. te voorkomen, maar ook omdat deze financiële planning zich bewust beperkt tot het *tijdelijke* programma invoering Omgevingswet.

BEOOGD RESULTAAT

Beoogd resultaat is voldoende financiële middelen te hebben voor de invoering van de Omgevingswet.

KADER

Zie inleiding.

ARGUMENTEN

Zie inleiding en bijlage.

DRAAGVLAK

Het voorstel is afgestemd met de direct betrokken ambtenaren, met de stuurgroep Omgevingswet en met de verantwoordelijke portefeuillehouder.

DUURZAAMHEID

N.v.t.

RISICO'S (financieel/juridisch)

Niet reserveren van de aangegeven benodigde budgetten voor de invoering van de Omgevingswet betekent dat noodzakelijk werk mogelijk niet (of maar gedeeltelijk) kan worden uitgevoerd, dat noodzakelijke externe ondersteuning niet (of maar gedeeltelijk) kan worden bekostigd en/of dat noodzakelijke opleidingen, trainingen e.d. niet (of maar gedeeltelijk) gegeven kunnen worden. Het kan zelfs betekenen dat per datum inwerkingtreding de behandeling van vergunningaanvragen onder druk komt te staan.

FINANCIËLE CONSEQUENTIES

- a) Voor 2023 een extra (incidenteel) budget van € 125.000,- verwerken in de 1^e Berap 2023.
- b) Voor 2024 een extra (incidenteel) budget van € 330.000,- verwerken in de kadernota 2024-2027 als autonome ontwikkeling.
- c) In 2024 voorafgaand aan de kadernota 2025-2028 een nieuwe inschatting te maken voor de jaren 2025-2028 en tot die tijd voor de jaren 2025-2027 vooralsnog de bedragen te laten staan die nu in de begroting staan.

AANPAK/UITVOERING

Met de extra financiële middelen wordt de voorbereiding op de Omgevingswet (omgevingsvisie, omgevingsplan etc) vervolgd.